ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

GROWLY

DIÁRIO DE BORDO / RELATÓRIO TÉCNICO SEMANAL

Semana 14 — 28 de setembro a 04 de outubro de 2026

GROWLY 1.05.7 — Retomada, autenticação, perfil e interface web

Equipe:
Thiago Nestor Afonso Dos Santos
Laís Silva Ferrari
Letícia Rodrigues Cardoso
Rebeca Carvalho Trindade

São Paulo — 2026

1. Identificação do registro

Período	28/09 a 04/10/2026 (semana de referência)
Versão / etapa	GROWLY 1.05.7 — retomada e aprimoramento da aplicação web
Atividades comprovadas	Principalmente 02/10/2026, com registros de commits, testes e conversas técnicas
Contexto	Retomada após aproximadamente um mês de menor atividade no desenvolvimento
Versionamento	site: publicação web; main: preservação histórica e documentação

2. Contexto e objetivo da semana

A Semana 14 marca a retomada documentada do desenvolvimento do Growly após uma interrupção aproximada de um mês. O relatório anterior, referente a 24 a 28 de agosto, havia registrado a consolidação do backend Supabase, a coleta autorizada de imagens para treinamento e a revisão administrativa. Por isso, essas funcionalidades são tratadas aqui como parte da infraestrutura existente, e não como novas entregas de outubro.

O foco desta etapa deslocou-se para a manutenção da aplicação publicada, a consistência dos fluxos de autenticação, a evolução do perfil do usuário, a organização da navegação e a sincronização entre o código de publicação e o histórico do projeto. O objetivo foi recuperar o contexto técnico da aplicação e avançar sem comprometer o funcionamento das funcionalidades já disponíveis.

3. Delimitação temporal e retomada após a pausa

O período de 28 de setembro a 04 de outubro é utilizado como referência semanal para manter a continuidade da numeração. Não há evidência suficiente, nos materiais examinados, para atribuir tarefas de programação a cada dia do intervalo. Os registros específicos mais claros desta etapa concentram-se em 02 de outubro de 2026. A pausa de setembro é reconhecida explicitamente para evitar a criação de atividades fictícias.

Na retomada, foi necessário reconhecer o estado das branches, identificar arquivos relevantes, revisar o comportamento das páginas e verificar a diferença entre alterações locais, commits e conteúdo efetivamente publicado. Essa etapa de contextualização foi importante porque o projeto já possuía diversas versões históricas e uma estrutura própria de implantação.

4. Organização do repositório e das branches

O desenvolvimento continuou utilizando duas frentes de versionamento: a branch site, correspondente à estrutura web publicada, e a branch main, destinada ao histórico completo do TCC e às versões preservadas. Essa separação permitiu testar mudanças no ambiente publicado e manter documentação e versões anteriores sem confundir seus objetivos.

Em 02/10, há registro de publicação do perfil na branch site, com commit 9c9ecfb e envio concluído ao repositório remoto. O estado da árvore de trabalho foi verificado como limpo após a operação. O

registro confirma a publicação dessa alteração específica, mas não deve ser interpretado como prova de que todos os demais ajustes planejados foram sincronizados na mesma data.

5. Investigação do fluxo de recuperação de senha

Durante a retomada, foi investigado o fluxo de redefinição de senha associado ao Supabase Auth. A análise considerou o redirecionamento utilizado no processo de recuperação e a necessidade de permitir que o usuário acesse a página destinada à definição da nova senha sem exigir uma sessão previamente estabelecida.

Foi verificado que a página nova-senha.html e seu JavaScript não executavam a proteção requireAuth(), que permanece pertinente para páginas privadas. Assim, o diagnóstico concentrou-se na configuração do endereço de redirecionamento do processo de recuperação, em vez de remover indiscriminadamente verificações de autenticação do restante do sistema.

O material disponível documenta a investigação e a orientação técnica, mas não comprova, por si só, a conclusão de todos os testes de envio do e-mail, retorno ao domínio publicado e alteração efetiva da senha. Esses pontos devem permanecer identificados como verificações funcionais, caso não exista evidência adicional.

6. Implementação e validação da página de perfil

Uma das entregas mais claras da semana foi a evolução da página de perfil. O objetivo era apresentar informações de conta e indicadores de utilização do Growly, transformando dados já existentes no backend em uma visualização compreensível ao usuário.

Nos testes registrados em 02/10, o perfil apresentou nome e e-mail do usuário, data de associação à plataforma, iniciais no avatar e indicadores de utilização, incluindo quantidade de PANCs no Jardim, identificações realizadas e fotografias. No cenário observado, a tela exibiu quatro registros no Jardim, 51 identificações e 152 fotografias. Esses números correspondem ao usuário e ao momento do teste, não a estatísticas globais da plataforma.

A interface foi ajustada com atenção à responsividade e ao aproveitamento dos dados disponíveis. A publicação na branch site foi registrada, permitindo verificar o comportamento em ambiente web. A manutenção da barra de navegação existente foi considerada durante a integração, evitando que a inclusão do perfil desorganizasse o acesso às outras telas.

7. Sincronização da página inicial e da navegação

A retomada também envolveu ajustes de coerência visual e funcional entre a página inicial, a barra de navegação e os caminhos utilizados pela aplicação. O trabalho foi distribuído entre arquivos como home.html e js/app.js, com atenção ao estado ativo da navegação e à ligação entre telas.

A necessidade de sincronizar componentes decorreu da evolução incremental do Growly: novas páginas e recursos haviam sido incorporados sem que todas as estruturas compartilhadas fossem necessariamente atualizadas ao mesmo tempo. A revisão buscou reduzir diferenças entre páginas e preservar uma experiência uniforme.

8. Correções de recursos visuais e referências de arquivos

Entre os ajustes da interface, foi registrada a substituição da referência visual da tanchagem, com atualização do arquivo de imagem para o formato PNG e revisão das ocorrências correspondentes no JavaScript. Esse tipo de correção evita caminhos quebrados e inconsistências entre o nome físico do recurso e sua referência no código.

Também houve trabalho sobre os elementos visuais associados ao acesso ao perfil, incluindo o recurso assets/icon-perfil.png. A conferência dos caminhos e nomes dos arquivos foi relevante para garantir que a navegação continuasse utilizável após a publicação das alterações.

9. Identidade visual da Eden

A identidade da assistente Eden recebeu ajustes para substituir a representação textual anterior por um recurso gráfico próprio. A solução passou a utilizar o arquivo assets/logo-eden.png em componentes da interface da Eden, incluindo o topo da página e a apresentação das mensagens. O objetivo foi reforçar a identidade visual sem modificar a função principal do assistente.

O trabalho envolveu a relação entre marcação HTML, renderização das mensagens em JavaScript e dimensionamento dos elementos no CSS. A manutenção das proporções e do alinhamento dos avatares foi necessária para evitar diferenças entre a representação da Eden em pontos distintos da aplicação.

10. Integração entre frontend e dados persistidos

A página de perfil e os demais componentes dependem de informações que pertencem a camadas diferentes do sistema. Dados de autenticação são gerenciados pelo Supabase Auth; informações complementares do usuário ficam associadas ao perfil; e estatísticas como Jardim e identificações dependem de consultas às tabelas correspondentes.

A evolução da interface exigiu observar essas responsabilidades para não tratar informações temporárias como dados persistidos nem apresentar contagens sem vínculo com o usuário autenticado. A separação entre apresentação e armazenamento também favorece futuras revisões de segurança e consistência.

11. Procedimento de testes e validação

As evidências disponíveis incluem a observação do perfil em funcionamento, a conferência de seus indicadores, o registro do commit de publicação e a revisão de arquivos associados à navegação e aos recursos visuais. Esses elementos sustentam a conclusão de que a retomada produziu alterações concretas e testáveis na aplicação web.

Não há, contudo, uma bateria formal de testes anexada para todos os recursos desta semana. Assim, este relatório distingue a validação pontual observada de uma homologação integral da aplicação. Essa distinção evita transformar testes específicos em afirmações gerais sobre estabilidade, acessibilidade ou segurança.

12. Problemas encontrados e soluções adotadas

Os principais desafios da semana foram a recuperação do contexto após a pausa, a investigação do redirecionamento de recuperação de senha, a manutenção da navegação compartilhada e a consistência de referências a arquivos estáticos. A resposta técnica combinou inspeção do código existente, revisão de caminhos e ajustes localizados, preservando a arquitetura já estabelecida.

No versionamento, a publicação isolada de alterações verificáveis ajudou a manter rastreabilidade. Na interface, o uso de recursos gráficos próprios e a revisão das referências reduziram inconsistências. Na autenticação, a análise diferenciou páginas públicas de páginas que exigem sessão, evitando uma correção excessivamente ampla.

13. Resultados da semana

A Semana 14 consolidou a retomada efetiva do trabalho no Growly. A página de perfil passou a apresentar dados e indicadores de utilização, houve registro de publicação da funcionalidade na branch site e foram realizados ajustes de navegação, recursos visuais e identidade da Eden. A investigação do fluxo de recuperação de senha também delimitou melhor o problema técnico a ser resolvido.

O resultado mais importante foi restabelecer uma rotina de evolução controlada do sistema, baseada em mudanças verificáveis e na separação entre o código publicado e a documentação histórica. A etapa preparou o terreno para as revisões técnicas e de segurança realizadas nas semanas seguintes.

14. Decisões técnicas registradas

Foram preservadas as responsabilidades distintas das branches site e main; priorizada a manutenção incremental em vez de reestruturar funcionalidades estáveis; mantida a proteção das páginas privadas; e valorizada a apresentação de dados reais do usuário na interface. A numeração dos relatórios também foi mantida sem atribuir atividades inexistentes ao período de pausa.

15. Próximos passos

Dar continuidade à revisão dos fluxos de autenticação e recuperação de senha; conferir a consistência da navegação e dos componentes compartilhados; revisar a integração da Eden e suas dependências; ampliar os testes funcionais em ambiente publicado; atualizar a documentação da versão 1.05.7; e iniciar uma avaliação mais sistemática das permissões e políticas de segurança do Supabase.

16. Observação metodológica e fontes do registro

Este documento dá continuidade à série de relatórios técnicos semanais do Growly. A estrutura foi orientada pelo Relatório da Semana 13, pelos registros de desenvolvimento e pelos materiais técnicos do projeto. Quando o histórico permite identificar uma alteração ou um teste específico, o fato é registrado diretamente; quando há apenas discussão, diagnóstico ou planejamento, o texto não o apresenta como implementação concluída.

As datas e o escopo desta semana foram delimitados para manter a rastreabilidade: os registros mais específicos estão associados a 02/10/2026, enquanto os dias anteriores do intervalo não receberam atividades presumidas. Alterações posteriores a 04/10 serão tratadas nos relatórios

seguintes, evitando duplicidade cronológica.