

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

GROWLY

DIÁRIO DE BORDO / RELATÓRIO TÉCNICO SEMANAL

Semana 04 - 22 a 28 de junho de 2026

GROWLY 1.02 - consolidação e versionamento oficial

Equipe:

Thiago Nestor Afonso Dos Santos

Laís Silva Ferrari

Letícia Rodrigues Cardoso

Rebeca Carvalho Trindade

São Paulo - 2026

1. Identificação do registro

Período	22 a 28 de junho de 2026
Versão / etapa	GROWLY 1.02 - consolidação e versionamento oficial
Situação da semana	Fechamento da fase do PDC e preservação dos artefatos técnicos
Registro de versionamento	25/06/2026 - commit 654cc52, "Growly oficial 1.02"

2. Contexto e objetivo da semana

Após a pré-banca, a prioridade foi consolidar o que havia sido produzido e transformar a versão demonstrada em um marco rastreável no repositório. Em 25/06 foi registrado o commit "Growly oficial 1.02", com a estrutura do projeto, arquivos de treinamento, arquivos web, imagens de teste e configuração do ambiente. Esse versionamento encerrou a fase inicial do PDC e criou uma referência segura para evoluções futuras.

3. Organização do repositório

A versão oficial foi estruturada com diretórios separados para configuração do projeto, testes, treinamento e execução web. Essa separação reduziu a chance de confundir o modelo utilizado pelo navegador com outros arquivos exportados para testes em Python. Foram preservados metadata.json, model.json e weights.bin nas pastas relevantes, além das imagens tst.jpeg, tst2.jpeg e tst3.jpeg usadas durante a depuração.

O commit registrou dezenove arquivos e mais de quinhentas linhas adicionadas, evidenciando que a 1.02 já constituía um pacote reproduzível, e não apenas arquivos espalhados no computador de desenvolvimento.

4. Preservação da versão demonstrada

Uma decisão importante foi não continuar alterando diretamente a mesma pasta sem referência. A 1.02 passou a ser tratada como versão fechada, permitindo que alterações futuras fossem comparadas com o comportamento apresentado na pré-banca. Essa prática de versionamento tornou-se especialmente importante mais tarde, quando o projeto passou a ter 1.03, 1.04 e 1.05 em paralelo.

Preservar versões anteriores também facilitou recuperar arquivos quando ocorreram problemas com branches e exclusões acidentais durante a publicação do site. A existência de commits com o conteúdo completo permitiu reconstruir versões mesmo quando a cópia local estava incompleta.

5. Avaliação técnica do PDC

O PDC confirmou quatro pontos fundamentais: era possível exportar um modelo do Teachable Machine para TensorFlow.js; o navegador conseguia processar imagens localmente; a câmera podia ser utilizada por meio das APIs web; e o resultado podia ser apresentado em uma interface com identidade do Growly. Em contrapartida, ficaram registradas limitações de precisão, dependência do contexto seguro para câmera e necessidade de melhorar a organização da aplicação.

Essas conclusões orientaram a etapa seguinte. Em vez de continuar apenas acrescentando funções ao scanner, tornou-se necessário desenhar uma aplicação com múltiplas telas, navegação, catálogo de PANCs, jardim virtual, suporte e outros componentes previstos na documentação do TCC.

6. Resultado da semana

A semana encerrou a fase de prototipação mínima com uma versão 1.02 oficial no GitHub. O código e os modelos ficaram preservados para consulta e comparação. A equipe passou a ter um ponto de partida estável para o próximo ciclo, que seria mais amplo e voltado à arquitetura completa do produto.

7. Síntese técnica e decisões registradas

A semana foi registrada como parte da evolução incremental do Growly. O objetivo do diário de bordo é preservar não apenas o resultado final, mas também as decisões, erros, testes e soluções que explicam por que a versão seguinte assumiu determinada forma. O estado final desta etapa pode ser resumido como: fechamento da fase do pdc e preservação dos artefatos técnicos.

O versionamento citado neste relatório é utilizado como evidência de continuidade e não substitui os testes práticos realizados durante o desenvolvimento. Quando não existe

commit de uma nova versão no intervalo, o registro deixa essa ausência explícita para não atribuir ao período atividades que não estão documentadas.

8. Próximos passos definidos

Planejar a reestruturação da interface e a passagem de um scanner isolado para um protótipo multipágina, mantendo a 1.02 arquivada como referência funcional.

9. Observação metodológica do diário de bordo

Este relatório foi reconstruído a partir do histórico técnico do projeto, das versões preservadas, dos registros de testes e do histórico de versionamento. Nas semanas em que há evidências precisas, são descritos os procedimentos, problemas e soluções em maior detalhe. Nos períodos sem registro formal de nova versão, o texto indica explicitamente a ausência de mudança documentada, evitando preencher lacunas com acontecimentos não comprovados.

A descrição técnica utiliza os nomes reais de arquivos, tecnologias e componentes adotados no Growly para que o diário também funcione como memória de desenvolvimento e apoio à documentação final do TCC.