

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

GROWLY

DIÁRIO DE BORDO / RELATÓRIO TÉCNICO SEMANAL

Semana 08 - 20 a 26 de julho de 2026

Transição para novo protótipo

Equipe:

Thiago Nestor Afonso Dos Santos

Laís Silva Ferrari

Letícia Rodrigues Cardoso

Rebeca Carvalho Trindade

São Paulo - 2026

1. Identificação do registro

Período	20 a 26 de julho de 2026
Versão / etapa	Transição para novo protótipo
Situação da semana	Limpeza de artefatos antigos e preparação do novo pacote
Registro de versionamento	26/07/2026 - remoção de arquivo ZIP antigo do protótipo

2. Contexto e objetivo da semana

A semana apresenta o primeiro sinal de movimentação no repositório após o intervalo: em 26/07 foi removido um arquivo ZIP antigo relacionado ao protótipo. Embora a alteração seja pequena, ela indica reorganização do diretório de protótipos antes da entrada de uma versão mais ampla.

3. Limpeza do repositório

Remover pacotes antigos antes de adicionar uma nova estrutura ajudou a diminuir ambiguidade entre versões. Em projetos que utilizam arquivos ZIP grandes, é fácil manter cópias duplicadas e perder a referência de qual pacote corresponde à versão atual. A limpeza foi, portanto, uma etapa de preparação para um novo upload.

4. Mudança de abordagem

A próxima versão seria muito diferente da 1.02. Em vez de preservar apenas o scanner e arquivos de treinamento, passaria a existir uma aplicação com múltiplos HTMLs, pasta assets, CSS compartilhado, vários módulos JavaScript e uma pasta model específica para a IA. Essa mudança exigia uma organização de diretórios mais previsível.

5. Controle de versões

O histórico anterior mostrou a importância de não sobrescrever versões sem referência. Por isso, as versões seguintes passaram a ser identificadas explicitamente como 1.03, 1.04 e 1.05 dentro de Protótipos. Essa prática permitiria comparar alterações e recuperar arquivos individualmente.

6. Resultado da semana

O repositório foi preparado para a entrada do novo protótipo. Ainda não houve uma entrega completa nesta semana, mas a limpeza antecedeu a consolidação da interface multipágina.

7. Síntese técnica e decisões registradas

A semana foi registrada como parte da evolução incremental do Growly. O objetivo do diário de bordo é preservar não apenas o resultado final, mas também as decisões, erros, testes e soluções que explicam por que a versão seguinte assumiu determinada forma. O estado final desta etapa pode ser resumido como: limpeza de artefatos antigos e preparação do novo pacote.

O versionamento citado neste relatório é utilizado como evidência de continuidade e não substitui os testes práticos realizados durante o desenvolvimento. Quando não existe commit de uma nova versão no intervalo, o registro deixa essa ausência explícita para não atribuir ao período atividades que não estão documentadas.

8. Próximos passos definidos

Registrar a nova estrutura e consolidar a versão 1.03 com as telas previstas para o Growly.

9. Observação metodológica do diário de bordo

Este relatório foi reconstruído a partir do histórico técnico do projeto, das versões preservadas, dos registros de testes e do histórico de versionamento. Nas semanas em que há evidências precisas, são descritos os procedimentos, problemas e soluções em maior detalhe. Nos períodos sem registro formal de nova versão, o texto indica explicitamente a ausência de mudança documentada, evitando preencher lacunas com acontecimentos não comprovados.

A descrição técnica utiliza os nomes reais de arquivos, tecnologias e componentes adotados no Growly para que o diário também funcione como memória de desenvolvimento e apoio à documentação final do TCC.

